

Commune de LA ROMAINE

Réalisation d'une chaufferie granulés centralisée avec réseau de chaleur

Calendrier prévisionnel mars-18	avril-18				mai-18					juin-18				juillet-18				août-18					septembre-18			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Consultation des entreprises																										
Ouverture des plis + analyse																										
Notification du marché et préparation des travaux																										
Aménagement local chaufferie																										
Lot chaufferie																										

R
E
C
E
P
T
I
O
N

A

le

L'entrepreneur