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PROJET DE CHAUFFERIE BOIS DE MARNAY - Phase DCE

mai-14
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45 45
46 46
47 47
48 - Arrêté de Permis de Construire 48
49 49
50 50
51 - Validation Contrôle technique - SPS 51
52 52

novembre-14

A
P
D

novembre-13

décembre-13 décembre-14

1 1
2 2
3 - Validation APD 3
4 4
5 5
6  6  - Démarrage travaux Eqpt Chaufferie et Sous-stations
7  - Etude de sol 7
8 - Présentation du projet modifié à la commission AVAP 8
9 9

10 10
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Xfévrier-15

janvier-14

février-14

janvier-15

11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16 - Essais
17 17
18 - Rendu PRO/DCE 18 - Réception des travaux
19 19
20 20R

é

mars-15D
C
E

mars-14

avril-15

mai-15mai-14

avril-14

21 - Validation PRO/DCE 21
22 - Lancement appel d'offres travaux 22  - Levées de réserves éventuelles
23 23
24 24 - DGD
25 25
26 26
27  - Ouverture des plis, Analyse et période de négociation 27
28 28  - Paiement des DGD par la trésorerie
29  - Choix des entreprises + courriers aux non-retenus 29
30 30
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 - Démolition des ateliers 
municipaux par la Commune

 - Bornage de la parcelle par la 
Commune
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juillet-14

mai-15

juin-15

juillet-15

juin-14

mai-14

31  - Notification des marchés + préparation de chantier 31  - Demande de solde des aides
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38 - Démarrage de la saison de chauffe et vente de chaleur
39 39
40 - Démarrage travaux du Bâtiment 40
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août-14

septembre-14

août-15

septembre-15

- Démarrage travaux du Bâtiment
41  - Démarrage travaux du Réseau de chaleur 41
42 42
43 43
44 44

T
A
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N

octobre-14 octobre-15

PLANNING
Chaufferie automatique au bois et réseau de chaleur de MARNAY


