

COMMUNE DE MAGNONCOURT

MISE EN PLACE D'UNE CHAUFFERIE BIOMASSE

alimentant la mairie et l'école

Calendrier prévisionnel	avril-15					mai-15				juin-15				juillet-15					août-15				septembre-15					
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
avril-15																												
Lancement de l'appel d'offres																								R E C E P T I O N	M S E R V I C E			
Ouverture des plis + analyse																												
Notification du marché de travaux																												
Préparation + Travaux																												

A, le

L'entrepreneur