



COMMUNE D'EQUEVILLEY

AMENAGEMENT D'UNE CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR

alimentant la mairie-école et l'ancien asile

Calendrier prévisionnel - Avril 2012

mai-12	- Appel d'offres maîtrise d'œuvre	mars-13	- Démarrage des travaux
juin-12	- Ouverture des plis - Analyse - Validation choix maîtrise d'œuvre	avr-13	
juil-12	- Notification maîtrise d'œuvre - APS	mai-13	
août-12	- Validation APS	juin-13	
sept-12	- APD - Validation APD	juil-13	
oct-12	- Dépôt de la Déclaration Préalable de travaux - Dépôt des demandes d'aides publiques - PRO	août-13	
nov-12	- Validation PRO - DCE	sept-13	- AOR - Mise en service chaufferie
déc-12	- Validation DCE - Lancement appel d'offres travaux	oct-13	
janv-13	- Ouverture des plis - Analyse et période de négociation - Validation des entreprises retenues	nov-13	
févr-13	- Notification des marchés - préparation de chantier	déc-13	

PLANNING PREVISIONNEL

Marché de maîtrise d'oeuvre - Chaufferie automatique au bois énergie d'Equevilly