

Ronchamp

Construction d'une chaufferie au bois

PLANNING DES TRAVAUX - Phase Consultation

		mai-10				juin-10				juil-10				août-10				sept-10				oct-10							
N°	LOTS	S 18	S 19	S 20	S 21	S 22	S 23	S 24	S 25	S 26	S 27	S 28	S 29	S 30	S 31	S 32	S 33	S 34	S 35	S 36	S 37	S 38	S 39	S 40	S 41	S 42	S 43	S 44	
	Préparation																												
01	Gros œuvre																												
02	Placoplâtre																												
03	Menuiserie bois																												
04	Serrurerie																												
05	Génie thermique - Chaudière bois																												
06	VRD Tranchées pour réseau de chaleur																												