

Création d'une chaufferie aux granulés de bois à Equevilley

PLANNING DES TRAVAUX

			mai 2013				juin 2013				juillet 2013				août 2013					
N°	LOTS		S 19	S 20	S 21	S 22	S 23	S 24	S 25	S 26	S 27	S 28	S 29	S 30	S 31	S 32	S 33	S 34	S 35	S 36
	Préparation																			
01	Maçonnerie - GO	Murs silo et chaufferie																		
		Coupe feu plafonds																		
		Portes																		
		VRD, tranchées																		
04	Génie thermique	Chaudière bois																		
		Equipement silo																		
		Hydraulique chaufferie																		
		Tuyaux enterrés																		
		Cheminée																		
		Ballons ECS électriques																		
		Sous-stations																		

Création : 18 février 2013