

PLANNING PREVISIONNEL

POLAINCOURT-ET-CLAIREFONTAINE - Etudes de maîtrise d'œuvre

	sept-10	oct-10	nov-10	dec-10	janv-11	fev-11	mars-11	avril-11/aout-11	sept-11
Phases									
validation programme	OS/1ère réunion MO								
ESQ - APS		ESQ - APS							
APD			APD/DPC						
PRO + DCE				PRO + DCE					
Consultation					Consultation				
Attribution des marchés						Attribution des marchés			
Démarrage des travaux									
VISA							VISA		
DET								DET	
Mise en service									Mise en service

Vu et accepté le
par
Maître d'œuvre

L'ingénieur thermicien

Vu et accepté le
par
Maître d'œuvre

L'Architecte