

Commune de RONCHAMP

Réalisation d'une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur

Calendrier prévisionnel	novembre-17					décembre-17				janvier-18				février-18				mars-18					avril-18				mai-18					juin-18				juillet-18					août-18									
	octobre-17					44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Consultation des entreprises																																																		R E C E P T I O N
Ouverture des plis + analyse																																																		
Notification du marché et préparation des travaux																																																		
Lot 1 - démolition/GO																																																		
Lot 2 - plâtrerie/isolation/peinture																																																		
Lot 3 - menuiseries métalliques/serrurerie																																																		
Lot 4 - chauffage																																																		

A,
le

L'entrepreneur