

SCI LES COURLIS

RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE

Calendrier prévisionnel mai-17	mai-17					juin-17				juillet-17				août-17					septembre-17			
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Lancement de l'appel d'offres																				R E C E P T I O N	M S E R V I C E	
Ouverture des plis + analyse																						
Notification du marché de travaux																						
Préparation + Travaux																						

A, le

L'entrepreneur