

Commune de Fresse (70270)

Construction d'une chaufferie au bois

PLANNING DES TRAVAUX - Phase Consultation

		aout 10				sept 10				oct 20				nov 10				déc 10				janv 11						
N°	LOTS	S 31	S 32	S 33	S 34	S 35	S 36	S 37	S 38	S 39	S 40	S 41	S 42	S 43	S 44	S 45	S 46	S 47	S 48	S 49	S 50	S 51	S 52	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5
	Préparation																											
01	Gros œuvre																											
02	Etanchéité																											
03	Serrurerie																											
04	Génie thermique - Chaudière bois																											
05	VRD Tranchées pour réseau de chaleur																											