
Calendrier prévisionnel

mars-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Consultation des entreprises

Ouverture des plis + analyse

Notification du marché et préparation des travaux

Aménagement local chaufferie

Lot chaufferie

A …………………………………….…,

le …………………….………………..

L'entrepreneur

avril-18 mai-18

Commune de LA ROMAINE

Réalisation d'une chaufferie granulés centralisée avec réseau de chaleur

Préparation

Local chaufferie

Réseau de 

chaleur
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Chaufferie et sous-stations

juillet-18juin-18 août-18 septembre-18

PLANNING PREVISIONNEL - DCE


