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CHAPITRE | — GENERALITES

ARTICLE 15R - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), est un
marché de maitrise d'ceuvre ayant pour objet :

la création d’'une chaufferie centralisée au bois avec réseau de chaleur 3 FROIDECONCHE

comprenant les installations suivantes :
D 'aménagement de la chaufferie et la création d’un silo,
D la chaudiére bois et ses périphériques,
D le réseau de chaleur primaire,
P les sous-stations et leurs raccordements aux différents réseaux secondaires,
P tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui s'y rapportent.

Une déclaration préalable de travaux devra étre déposée pour la construction du silo.

La mission de maitrise d'ceuvre comprend donc toutes les phases de maitrise d’ceuvre (conception), le suivi
de la réalisation des travaux de génie civil et la mise en service des installations.

Il est conclu entre :
® la personne publique désignée au chapitre A de l'acte d'engagement, dénommée « maitre
d'ouvrage » dans le présent CCAP,
* et le titulaire du marché désigné au chapitre B de l'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le présent CCAP.

Conformément a l'article 81 du code des marchés publics 2006, les dispositions du présent marché prennent
effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre.

1.2. CATEGORIE D’'OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie "Réutilisation d’ouvrages existants et réalisation d’une chaufferie
et réseau de chaleur".

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

- 'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);
- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP);

- le programme des travaux et ses annexes;

2.2. PIECES GENERALES

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations
intellectuelles (CCAG-PI 2009, arrété du 16 septembre 2009), en vigueur lors de la remise des offres ou en
vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois M)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

- larrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de
maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics & des prestataires de droit privé,

- le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur
lors de la remise des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes Frangaises.
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Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement
des prix (mois M, études), tel que défini & I'Acte d’Engagement.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration du
dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 3 - LE MAITRE D'OUVRAGE
3.1. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
Les caractéristiques de la maitrise d’ouvrage sont précisées au chapitre A de l'acte d'engagement.

Xl La personne habilitée a signer le marché: Monsieur Henri PASSARD, Maire de
FROIDECONCHE

La personne habilitée & signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés et de les signer.

I Le conducteur d'opération : Syndicat d’Energie du Département de la Haute-Sadne (SIED 70)

Le conducteur d'opération assure une mission d'assistance générale a caractére administratif, financier et
technique.

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de I'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi MOP) :

D de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de l'opération envisagée et
I'enveloppe financiére prévisionnelle correspondante, en précisant sa décomposition et notamment la partie
de I'enveloppe affectée aux travaux. L'élaboration du programme et la détermination de I'enveloppe financiére
peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet,

D de fixer les objectifs de développement durable, s'ils ne font pas partie du programme,

» diindiquer le délai prévisionnel de réalisation de I'opération,

» d'indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux.

Il fournit le diagnostic des existants sur lequel porte I'opération.
Il donne au maitre d'ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages existants

Le maitre d'ouvrage se charge de recueillir auprés des occupants et des éventuels voisins (référé préventif),
les autorisations préalables nécessaires pour accéder aux locaux et permettre au maitre d'ceuvre de prendre
connaissance et de tenir compte de la configuration des constructions voisines.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont a la charge du
maitre d'ceuvre.

Il fournit en outre, en tant que de besoin, avant le début des études :
D les régles d'urbanisme applicables a l'opération et toute autre information juridique nécessaire
D les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci
d les données techniques déja connues, dont notamment :
® les limites séparatives
® les levés de géométre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement,
relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux divers d'alimentation et
de rejet, etc.)
* les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.)
® les résultats et analyses des campagnes de sondages
* le resultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres, catiches, réseaux et
ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc.
* les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc.
* les regles et réglements particuliers spécifiques au projet et dont le maitre d’ouvrage a connaissance.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.
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ARTICLE 4 - LA MAITRISE D’'OEUVRE
4.1 - CONTRACTANT UNIQUE

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée au chapitre B de l'acte
d’engagement

4.2 - COTRAITANTS

4.2.1 - Groupement de maitrise d'ceuvre
Le groupement peut étre solidaire ou conjoint.
Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, n'est engagé que pour la partie du
marché qu'il exécute.
Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financiérement pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée au chapitre B de I'acte d'engagement.

4.2.2 - Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I'acte d'engagement comme mandataire. I
représente I'ensemble des membres vis & vis du maitre d’ouvrage et coordonne les prestations des membres
du groupement.

En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de
chacun des membres.

4.3 - SOUS-TRAITANTS

Le maitre d'ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de l'acceptation des sous-traitants et de 'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le
maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du décret n° 80-217 du 20
mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

ARTICLE 5 - AUTRES INTERVENANTS DANS L’'OPERATION

Le maitre d’'ouvrage communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives.

0 Programmiste

0O Autres assistants éventuels du maitre d'ouvrage
0 Géométre

[0 Géotechnicien

X Controéleur technique

X Coordonnateur SPS

0 Coordonnateur OPC

ARTICLE 6 — MISSION DE MAITRISE D’'OEUVRE
6.1. MISSION DE BASE

Il est confié au maitre d'ceuvre une mission de base au sens des articles 15-1 et 15-1l (construction neuve et
réutilisation d'un batiment) du décret n°93-1268 du 29 nov. 1993.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de l'arrété du 21 décembre
1993 (ESQ - APS — APD — PRO - ACT - VISA — DET - AOR).

Le contenu détaillé de la mission du maitre d’ceuvre figure au CCTP.

Il est précisé que I'étude de faisabilité sera transmise au maitre d'ceuvre « Energie thermique » par le maitre
de l'ouvrage lors de la premiére réunion de démarrage des études de maitrise d’ceuvre, que I'étude de
faisabilité servira de base pour les phases ESQ-APS, dont les principaux résuitats sont repris ou annexés au
programme de travaux et, que d'autre part, les études d'exécution seront réalisées par les entreprises
retenues pour les travaux.

CCAP ENERGIE THERMIQUE
Marché de maitrise d’ceuvre - Chaufferie automatique au bois énergie de FROIDECONCHE 6/19




6.2. AUTRES MISSIONS
6.2.1 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

6.2.2 Coordination systémes de sécurité incendie (SSI)

Si une mission SSI était nécessaire (précision a fournir par le maitre d’ceuvre « Energie thermique » en phase
APD), elle fera l'objet d'une commande spécifique du Maitre d'ouvrage et ne sera pas incluse dans le
présent contrat.

ARTICLE 7- MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du
marché
Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d'ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit notamment :
D de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d'autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce complémentaire (par
exemple, le maitre d'ouvrage devra communiquer une copie de toutes les piéces annexées a l'arrété de
permis de construire)
D de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents fournis par
le maitre d'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d'ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du marché,
soit & un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission fait Fobjet d’une
rémunération supplémentaire

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage
Le maitre d'ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d'ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis
au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués
a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents
qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le maitre d'ccuvre assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection et de conditions de travail de ses salariés.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative & la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur
"sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études
de conception, I'tlaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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7.4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE
7.4.1 - En phase Etudes
D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

e Délais d'établissement des documents d'études
La durée globale prévisionnelle d’'exécution du marché de maitrise d'ceuvre est de 18 mois.

Les délais d’exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit :

PHASES Délais d’établissement
ESQ/APS 3 semaines
APD 3 semaines
Déclaration Préalable de travaux 2 semaines
PRO/DCE 4 semaines
VISA 2 semaines
DOE 4 semaines

® Présentation des documents

Par dérogation & l'article 32-2 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre
d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d'ouvrage accuse réception de la remise des études.

e L e point de départ des délais et le nombre d'exemplaires & fournir au maitre d'ouvrage sont les suivants :

e ESQ : date de l'accusé de réception par le maitre d'ceuvre de la notification du marché.

¢ APS/APD/Déclaration Préalable de travaux/PRO/DCE :
date de l'accusé de réception par le maitre d'ceuvre du prononcé de la validation du document
d'études le précédant dans l'ordre chronologique de déroulement de I'opération.

e VISA : date de la remise par I'entreprise des études d'EXE.

e DOE : date de réception des travaux.

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au conducteur d’opération pour vérification.
C'est le conducteur d’opération qui transmet ces documents au maitre de lI'ouvrage.

Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre d'exemplaires a fournir.

Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de

l'opération envisagée.

Document Support Nombre d'exemplaires papier
ESQ/APS Papier et informatique (1) 2 exemplaires
APD Papier et informatique (1) 2 exemplaires
Déclaration préalable Papier et informatique (1) 4 exemplaires
PRO/DCE Papier et informatique (1) 2 exemplaires
DOE Papier et informatique (1) 2 exemplaires

(1) sur CD dans des formats exploitables par le maitre d’ouvrage: doc, xis, dgn, dwg ou dxf.

Aprés avis du conducteur d’opération, le maitre d'ouvrage se prononce sur la réception de chaque dossier
d’étude et précise éventuellement ses observations, que le maitre d’ceuvre doit suivre dans les délais précisés

a cette occasion.

CCAP ENERGIE THERMIQUE

Marché de maitrise d’csuvre - Chaufferie automatique au bois énergie de FROIDECONCHE

8/19




D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La decision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents d'études
doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Délais d'approbation

ESQ/APS 2 semaines
APD . 2 semaines
PRO/DCE 2 semaines

Ces delais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée, avec effet & compter de I'expiration du délai, conformément au
dernier alinéa de l'article 33.1 du CCAG-PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

7.4.2 - En phase Travaux

D Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Conformément & l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, au
cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui
sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui l'envoie ensuite au
conducteur d’opération pour mandatement par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de
travaux le montant de 'acompte mensuel a régler & I'entrepreneur.

Il transmet au conducteur d’opération pour mandatement par le maitre d’ouvrage en vue du paiement
I'etat d’acompte correspondant, qu'il notifie & I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte
ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

e Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé
de réception du document ou du récépissé de remise.

D Visa des études faites par les entrepreneurs
Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa
du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 14 jours aprés
leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de l'obtention de I'avis du contrdleur technique.

D Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
Fentrepreneur conformément & l'article 13.31 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décor‘npte final. A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte
général.

CCAP ENERGIE THERMIQUE
Marché de maitrise d’ceuvre - Chaufferie automatique au bois énergie de FROIDECONCHE 9/19
*




¢ Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de
réception du document ou du récépissé de remise.

7.5 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant
étre notifié au maitre d'ceuvre.

7.5.1 - Forme de la notification
L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception.

7.5.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché
pour exécuter une prestation (notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de
mission)

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations de
maitrise d'ocsuvre

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles

7.5.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des réserves

¢ Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage,
qu'ils aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ol les prescriptions du maitre
d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité
ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.

* Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des réserves
de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ;
le délai courant & compter du jour suivant la notification de I'ordre de service.

7.6 - AVENANTS NEGOCIES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Le coat prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération
sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret 93-1268 du 29
novembre 1993.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment :
edes conséquences sur le marché de maitrise d'oeuvre, de ['évolution du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2-1 de la loi MOP
¢ des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage,
conformément a l'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993
edes aléas non imputables & la maitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires).
® au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre
d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études
® des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux
® du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées 3 l'issue de la garantie de parfait
achévement.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'osuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie
au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 2-5 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :
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® modification du programme initial entrainant une modification de projet

e notification de la date de commencement des travaux

® passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle

* notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus

e interruption ou ajournement des travaux

* modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des
diverses natures d'ouvrage

® et d'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marches de travaux,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le maitre
d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées 3 la fin de
cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre par le maitre de
l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 8 - REMUNERATION DU MAITRE D’'OEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.
Il est & prix ferme et actualisable en cas de courte durée du marché.

La rémunération du maitre d'ceuvre est établie selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxe
des travaux

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP etle CCTP du
marché.

Le caractére forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage & ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
I'opération.

8.2 - ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans I'acte d’engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de
larticle 19-11l du code des marchés publics 2006 et de I'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993
relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit
privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'osuvre lors de la négociation du marché :

e contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances & souscrire

® programme

* partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage

® éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a linsertion du projet dans

I'environnement a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

* délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

¢ mode de dévolution des marchés de travaux

® duree prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

* découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

® continuité du déroulement de I'opération.
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8.3 - PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
l'engagement du maitre d'ceuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux tel qu'il est défini & I'article 9.1.1 du présent CCAP proposé par le
maitre d'ceuvre aprés I'APD est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de
louvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de l'ouvrage de I'élément APD vaut
transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif.

Lorsque le coit prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'osuvre et accepté par le maitre de l'ouvrage
n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, 'avenant permettant de fixer le codt prévisionnel
de ces travaux tel que prévu a l'article 9.1.1, fixe le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce coefficient se
calcule en divisant le coGt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle & I'application de I'article 7.6 relatif aux avenants
négociés avec le maitre d'ouvrage.

8.4. DISPOSITIONS DIVERSES
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés est
considérée comme définitive et non révisable.

8.5 - MODALITES DE REVISION
8.4.1 - Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M,
fixé a l'acte d’engagement.

8.4.2 - Révision du prix du marché de maitrise d’ceuvre
Le prix du présent marché est ferme.

8.6 - MODALITES D'ACTUALISATION DU PRIX FERME EN CAS DE MARCHE A COURTE
DUREE

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois M, et la date de
commencement d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci d'actualisation, donnée par la

formule :
Ci=(Im-3)/lo

dans laquelle :

lo est I'index ingénierie du mois m, études

(Im-3) est lindex ingénierie du mois antérieur de 3 mois au mois "m" contractuel de commencement
d'exécution des prestations.

Les coefficients d'actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

8.7 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

ARTICLE 9 - ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'GEUVRE ET PENALITES
9.1. — ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'CEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION
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9.1.1 - Avant la passation des marchés de travaux

D Enveloppe financiére fixée par le maitre d'ouvrage
Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation
du programme annexé.

D Estimation provisoire du coit prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

D Estimation du coit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement
Le codit prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa mission
et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a lissue de I'APD sur la base de I'estimation définitive du codt
prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d’'un taux de tolérance de 7%.
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues
Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant a
des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur I'estimation prévisionnelle des
travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément a
l'article 7.6.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois M, s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT 01 pour l'ensemble des travaux.

D Coit de référence des travaux a I'issue de la consultation des entreprises
Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit
le codt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
economiquement avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport
de lindex BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois M, du marché de maitrise d’ceuvre et au
mois M, de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

D Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre
Le respect de 'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le codt global de référence et non lot par lot.

D Conséquences du non respect de I'engagement
Lorsque le cot de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises.
- soit demander & la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le codt.

Dans ce cas, conformément a I'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est
effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

9.1.2 - Aprés la passation des marchés de travaux
D Coat de réalisation des travaux
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Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de 'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s’engage a
le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, du ou des
marchés de travaux.

D Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux
Le coit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 2,5%.
Seuil de tolérance = codt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance).

D Comparaison entre réalité et tolérance
Le coit constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base M, travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la
réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le codit de référence est le codt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise
d'ceuvre.

P Conséquences du non respect de I'engagement
Si le codit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre supporte
une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (coGt de référence - seuil de tolérance) x 20 % (taux de pénalité)

Cependant, conformément 3 l'article 30.1! du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette
penalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
l'attribution des marchés de travaux.

9.2 - Pénalités de retard applicables a la maitrise d'ceuvre

D Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents
En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés
a larticle 7.4.1 de l'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est de :

50€ de I'élément de mission APS

50€ de I'élément de mission APD

50€ de I'élément de mission PRO

50€ de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au
DCE

50€ de l'élément de mission AOR comespondant au DOE
déduction faite des jours de retard imputables aux entreprises

D Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final
Si le délai fixé a l'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par
jour de retard, est fixé a 1/ 500éme du montant toutes taxes comprises de I'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le

montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la
limite du taux légal majoré de 2 points.

D Pénalités en cas de retard dans I'instruction des mémoires en réclamation
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Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 1 semaine a compter de la réception par le maitre d'ccuvre du mémoire en réclamation
de I'entreprise.

Passe ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de
50€.

ARTICLE 10 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
10.1 - LES AVANCES

10.1.1 - Les avances versées au titulaire
Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution du marché est
supérieur & 2 mois, 'avance prévue a l'article 87 du code des marchés publics 2006 est versée au titulaire,
sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n'est due que sur la part du marché qui n'a pas été sous-traitée.

D Montant de I'avance
Le montant de I'avance est fixé & 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du
marché est égale ou inférieure a 12 mois. Si cette durée est supérieure 3 12 mois, 'avance est égale a 5%
d'une somme égale & 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.
Le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire, au
titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiées. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

10.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles 87 & 90 du code des marchés publics 2006.

Le titulaire transmet immédiatement au maitre d'ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées a I'article 115-2 du code des marchés
publics 2006.

10.2. - ACOMPTES
Le reglement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

10.1.1. Pour I'établissement des documents d'études suivants : ESQ, APS, APD, PRO
Les prestations incluses dans |'élément ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un réglement qu'aprés achévement

total de chaque élément et réception par le maitre de l'ouvrage telle que précisée a l'article 7.4.1 du présent
CCAP.

10.1.2. Pour I'exécution du Visa
Les prestations incluses dans I'élément Visa sont réglées aprés production d'un document récapitulant
l'ensemble des études et plans d'exécution, qui sont présentées au visa du maitre d'ceuvre, par les
entreprises, complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution ont été visés par le maitre
d'oeuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

10.1.3. Pour 'exécution des prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées aprés notification aux entreprises, par le maitre
d'ceuvre, du ou des marchés de travaux.
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10.1.4. Pour I'exécution des prestations de contréle d’exécution (DET et AOR)

» Elément DET (direction des travaux)
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :
- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 75%
- & la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement
des réclamations éventuelles des entreprises : 25%

D Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement).
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage
du procés verbal des opérations préalables a la réception : 20%
- a la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40%
- a 'achévement des levées de réserves : 20%
- a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu & l'article 44-1 du CCAG applicable
aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de l'ouvrage en application du
44.2 dudit CCAG : 20%.

10.1.5. Montant de I'acompte
Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée aux articles 10.1.1. & 10.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs.

D Projet de décompte périodique
Pour l'application des articles 12 et 12bis du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie au conducteur
d’opération, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment
daté, son projet de décompte périodique.

D Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre de l'ouvrage, aprés visa du conducteur d’opération,
correspond au montant des sommes dues du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce
montant est évalué en prix de base hors TVA, il est établi a partir du projet de décompte périodique en y
indiquant successivement :
- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale & régler compte tenu des
prestations effectuées ;
- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément & l'article 9.2. du présent CCAP.

P Acompte périodique
Le montant de |'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de l'ouvrage,
aprés visa du conducteur d’opération, qui dresse 3 cet effet un état faisant ressortir :

1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent.

2) L'incidence de la TVA.

3) Le montant total de I'acompte & verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1 et 2 ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.
Si le maitre d'ouvrage modifie le projet du maitre d'ceuvre, il notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte
accompagné du décompte modifié.

10.3. - SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage, via le
conducteur d'opération, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

10.3.1. Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :
a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,
b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le codt qui résulte des contrats de travaux passés
par le maitre de 'ouvrage, telle que défini a l'article 9.1.2 du présent CCAP.
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c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
marché,

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la
mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

10.3.2. Décompte général — Etat du solde
Le conducteur d’opération établit, pour le maitre de I'ouvrage, le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus,
b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage, ,
c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur,
d) lincidence de la TVA,
e) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-dessus,
f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant
du décompte général.

Sur proposition et visa du conducteur d’opération, le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le
décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

10.4 - DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché
ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, & compter du jour suivant I'expiration du délai. Le taux applicable
est celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré
de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage de la demande
de paiement.

CHAPITRE IV - RESILIATION DU MARCHE ET CLAUSES
DIVERSES

ARTICLE 11 - ASSURANCE

11.1 - MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'ceuvre de I'obligation de souscrire, avant
Fouverture du chantier, une assurance de dommages a 'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles
L. 242-1 et L. 243-1-1 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la
solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en principe, sont apparus
apres I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement. Elle s'applique aux ouvrages existants (c’est-
a-dire aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et appartenant au maitre d’ouvrage) qui,
totalement incorporés dans les travaux de réutilisation ou de réhabilitation, en deviennent techniquement
indivisibles.

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :

* les dommages subis par l'ouvrage pendant 'exécution des travaux

* les dommages subis par les ouvrages existants, qui ne relévent pas de l'assurance de dommages &
l'ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de 'exécution des travaux

* les dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux batiments
voisins ou aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maitre
d’'ouvrage).
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Par ailleurs, lorsque l'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution des travaux,
le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :

* de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'it encourt du fait des dommages résultant de l'utilisation de
tout ou partie de l'ouvrage

* de la nécessité de verifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de responsabilité
des entrepreneurs.

11.2 - MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. Il assume en
particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code
civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d'assurance désigné a I'acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a I'obligation d'assurance définie aux articles L. 241-1 et L. 243-1-1 du
code des assurances, ainsi qu'aux clauses types énoncées a l'annexe | de l'article A 243-1 du méme code.
Pour les architectes, il est conforme aux exigences de larticle 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
larchitecture.

L'attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est
jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque
année, jusqu'a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 12 - DIFFERENTS ET RESILIATION

12.1 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

12.1.1 — Réglement a 'amiable
Le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
linterprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

Tout différend entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre doit faire I'objet, de la part du le maitre d’ceuvre,
d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Cette lettre doit étre communiquée au maitre d'ouvrage dans le délai de deux mois,
courant & compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de deux mois, courant & compter de la réception de la lettre de
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

12.1.2 - Saisine du comité consultatif de réglement amiable
A defaut de parvenir & un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réglement amiable qui est
chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article 127 du code des marchés
publics 2006).

12.2 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

12.2.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage
Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait
mangué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifié¢e conformément a I'article 35-1 du CCAG-
Pl et la fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue au 4° de larticle 36.2 du CCAG-PI est fixée a 4 % de la
partie résiliée du marché., .

CCAP ENERGIE THERMIQUE
Marché de maitrise d’ceuvre - Chaufferie automatique au bois énergie de FROIDECONCHE 18/19




Outre les cas visés aux articles 32.1 et 32.2 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire
dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés
de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 9.1.1 du présent CCAP, ou bien dans le
cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a I'article 34.3 du CCAG-PI.

12.2.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre
Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des difficultés
imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant
du marché, il peut en demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans
abattement.

12.2.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre
Si le présent marché est résili¢ dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-P|, Ia fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’'ouvrage est rémunérée avec
un abattement de 10 %.

Toutefois, en cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (article 39-1 du CCAG-PI), les
prestations sont réglées sans abattement.

12.3 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a Il'article R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le maitre d’ouvrage

ARTICLE 13- ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément & l'article 20 du CCAG-PI, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de
mission tels que définis a I'article 6.1 du présent CCAP.

ARTICLE 14 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du présent CCAP par lesquels sont introduites

Articles du CCAG-PI les dérogations

Article 32- 2 Article 7.4.1
Article 14-1 Article 9.2

Fait a Fexdecondh e P

Le 02]08|20\2. L€ e e
Le Maire, Le Maitre d'ceuvre (1),
N Ravd) '}07
Pourle Maire empéché
Le 167 Adjoint

Henri PASSARD

(1) signature a précéder de la mention "lu et approuvé”
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