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- la Mairie-Ecoles,
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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

ARTICLE 1% - OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des clauses administratives particulieres est un marché de
malitrise d'oeuvre pour la réalisation d'un batiment & usage de chaufferie centralisée et de ses
raccordements aux réseaux d'eau, délectricité et de téléphone.

Il est destiné a recevoir une chaufferie automatique au bois, ainsi qu'un silo de stockage contigu a
ce méme béatiment.

Le Permis de Construire n’est pas encore délivré.

La mission de maitrise d'ceuvre comprend donc toutes les phases de maitrise d'ceuvre
(conception), le suivi de la réalisation des travaux de génie civil et la mise en service des
installations.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigne dans le présent CCAP sous le nom «le maitre
d'ceuvre BATIMENT» sont précisées au chapitre B de l'acte dengagement.

1.3. CATEGORIE D'OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie "construction neuve" d'ouvrages batiment.

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION
Il est confié au maitre d’ceuvre une mission de base au sens de l'article 15-1 (construction neuve)
du décret n°93-1268 du 29 nov. 1993.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de I'arrété du
21 décembre 1993 : ESQ - APS— APD — PRO - ACT - VISA—- DET et AOR

Il est précisé que, d'une part, le dossier de demande de permis de construire est remis par le
maitre d’ceuvre au maitre de I'ouvrage aprés que ce dernier aura réceptionné I'APS et, d'autre
part, les études d'exécution sont réalisées par les entreprises retenues pour les travaux.

Le maitre d’ceuvre s’appuiera nhotamment sur I'étude de faisabilité réalisée préalablement dont une
copie lui aura été remise.

1.5. ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

L'assistance a maitrise douvrage est assurée par le Syndicat d'Energie du Département de la
Haute-Sadne (SIED 70) auquel le maitre d'ouvrage a confié une mission de mandataire.

1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage ne sera pas assisté d'un contrleur
technique.

1.7. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS

Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre doit fournir au CSPS toutes les informations ou
documents nécessaires a l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maitre d'oeuvre et le CSPS est soumis au maitre de l'ouvrage.
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1.8 — COORDINATION SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Si une mission SSI était nécessaire (précision a fournir par I'un des maitres d'oeuvre « Batiment »
ou « Energie thermique » en phase APD), elle fera 'objet d'une commande spécifique du Maitre
d’'ouvrage et ne sera pas incluse dans le présent contrat.

Il est précisé que le maitre douvrage pourra se faire assister a tout moment par des spécialistes et
experts dans différentes disciplines, s'il le juge utile.

1.9 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

a) l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

b) le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
c) le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

d) le programme des travaux et ses annexes ;

2.2. PIECES GENERALES

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en
vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois my),
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

- l'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux
en vigueur lors de la remise des offres,

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes francaises,

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d'établissement des prix (mois Mo études), tel que défini a I'Acte d’'Engage ment.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de
I'élaboration du dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 3 -TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
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CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

4.1. FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif de rémunération est arrété dés que le colt prévisionnel des travaux est établi.
Lorsque le codt prévisionnel des travaux, tel qu'il est défini a l'article 9 du présent CCAP proposé
par le maitre d'ceuvre aprés études d'APS, est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée
aux travaux par le maitre de l'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de
'ouvrage de I'élément APS vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait
définitif.

Lorsque le codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre et accepté par le maitre de
'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, lavenant permettant de fixer
le co(t prévisionnel de ces travaux, tel que prévu a l'article 9, fixe le forfait définitif de
rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce
coefficient se calcule en divisant le co(t prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiére
affectée aux travaux.

4.2. DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés
est considérée comme définitive et non révisable.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mg
des études figurant a l'acte d'engagement.

ARTICLE 5-PRIX

5.1. FORME DU PRIX
Le prix est ferme.

5.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois my
(my Etudes) fixé dans l'acte d'engage ment.

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME
Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur & six mois s'écoule entre la date (ou le mois)
d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation
(C1) donné par la formule :

I
C1=0,15+0,85(—"2)
I0
dans laquelle :
lp : Index ingénierie du mois m, Etudes (mois d'établissement du prix)
Ims : Indexingénierie du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de commencement
des études.
Ce mois «m» est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.
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ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. ACOMPTES

Le réeglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions
suivantes :

6.1.1. Pour l'établissement des documents d'études suivants : ESQ, APS, APD, PRO:

Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un reglement qu'apres
achevement total de chaque élément et réception par le maitre de l'ouvrage telle que précisée a
l'article 7.2.2 du présent CCAP.

6.1.2. Pour I'exécution du Visa :

Les prestations incluses dans I'élément visa sont réglées aprés production d'un document
récapitulant 'ensemble des études et plans d'exécution, qui sont présentées au visa du maitre
d'ceuvre, par les entreprises, complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution ont
été visés par le maitre d'ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

6.1.3. Pour I'exécution des prestations ACT :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées aprés notification aux entreprises, par le
maitre d'ceuvre, du ou des marchés de travaux.

6.1.4. Pour l'exécution des prestations de controle d'exécution (DET et AOR):

a) Elément DET (direction des travaux). Les prestations incluses dans I'élé ment de mission DET
sont réglées comme suit :

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnelle ment au
montant des travaux effectués depuis le début : 75%

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de 'ouvrage du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 25%

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achevement). Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme stuit :

- a lissue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre
de l'ouvrage du procés verbal des opérations préalables a la réception : 20% ;

- a la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40% ;

- a l'achevement des levées de réserves: 20% ;

- alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de
'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20%.

6.1.5. Montant de l'acompte

Le réeglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet dacomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles 6.1.1. a 6.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

a) Projet de décompte périodigue

Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie au mandataire,
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté,
son projet de décompte périodique.

b) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de l'ouvrage, aprés visa du mandataire, correspond
au montant des sommes dues du début du marché a l'expiration de la période correspondante, ce
montant est évalué en prix de base hors TVA il est établi a partir du projet de décompte périodique
eny indiguant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la ré munération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents
d'étude et calculées conformément & l'article 7.1.2. du présent CCAP.
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¢) Acompte périodique
Le montant de 'acompte périodique & verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
'ouvrage, apres visa du mandataire, qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent.

2) L'incidence de la TVA.

3) Le montant total de l'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1
et 2 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.
Si le maitre d'ouvrage modifie le projet du maitre d'ceuvre, il notifie au maitre d'ceuvre ['état
d'acompte accompagné du décompte modifié.

6.2. SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de
'ouvrage, via le mandataire, une demande de paie ment du solde sous forme d'un projet de
décompte final.

6.2.1. Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :
a) le forfait de ré munération figurant au projet de décompte final ci-dessus,

b) la pénalité pour dépasse ment du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que défini a I'article 19 du présent CCAP.

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'oceuvre en application du
présent marché,

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b) et
(c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.2.2. Décompte général — Etat du solde

Le mandataire établit, pour le maitre de 'ouvrage, le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus,

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage,

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur,

d) lincidence de la TVA,
e) I'état du solde a verser autitulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-
dessus,

f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Sur proposition et visa du mandataire, le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le
décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paie ment ne peut excéder 45 jours.
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CHAPITRE Il - DELAIS, PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 - PHASE "ETUDES" ET DOE
7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE
7.1.1. Délais

Les délais d'études sont fixés au maximum a 10 semaines jusqu’au DCE (2,5 mois de délais) et
13 semaines au total.
Les délais maximums d'établissement des documents d'études sont fixés comme indiqué ci-aprés

Etapes Délais
ESQ 1 semaine
APS 2 semaines
APD 2 semaines
Dossier de permis de construire 1 semaine
PRO 2 semaines
DCE 2 semaines
VISA 1 semaine
DOE 2 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e ESQ : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de la notification du marché.
e APS - APD - permis de construire — PRO — DCE : date de I'accusé de réception par le
maitre d'ceuvre du prononcé de la réception du document d'études le précédant dans
l'ordre chronologique de déroulement de I'opération.
e VISA : date de la remise par I'entreprise des études dEXE.
e DOE : date de réception des travaux.

7.1.2. Pénalités pour retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d’études,
ainsi que les éventuelles reprises d’études.

En cas de retard dans la présentation des documents indiqués ci-dessus, le maitre dceuvre subit
sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT.
Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des
honoraires dus.

7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 32, 2° alinéa du CCAGPI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par
écrit le maitre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études Iui seront présentés

7.2.2. Nombre d'exemplaires et acceptation des documents d'études

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au mandataire pour vérification et
réception en 3 exemplaires dont 1 reproductible.

C’est le mandataire quitransmet ces documents au maitre de lI'ouvrage.

Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre dexemplaires a fournir.

Le maitre de louvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de lopération envisagée.
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Document Support Nombre d'exemplaires papier
ESQ Papier et informatique (1) 3 exemplaires
APS Papier et informatique (1) 3 exemplaires
APD Papier et informatique (1) 3 exemplaires
Permis de construire Papier et informatique (1) 5 exemplaires
PRO Papier et informatique (1) 3 exemplaires
DCE Papier et informatique (1) 3 exemplaires
DOE Papier et informatique (1) 3 exemplaires

(1) sur CD dans des formats exploitables par le maitre d’ouvrage: doc, xls, dgn, dwg ou dxf.

7.2.3 Réception des documents par le maitre douvrage

Aprés avis du mandataire, le maitre d'ouvrage se prononce sur la réception de chaque dossier
d’étude et précise éventuellement ses observations, que le maitre d'ceuvre doit suivre dans les
délais précisés a cette occasion.

ARTICLE 8 — PHASE «TRAVAUX»

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a larticle 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remis contre récépissé. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le déco mpte
mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet au
mandataire pour mandatement par le maitre d’ouvrage l'état dacompte correspondant, qu'il
notifie & 'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce
dernier sile projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé & 7 jours a compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a la plus élevée des deux
sommes suivantes :
- soit 1/500°™du montant, en prix de base hors TVA, de lacompte de travaux
correspondant.,
- soit le montant des intéréts moratoires que le maitre d'ouvrage aura été conduit a
verser aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d'ceuvre.

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre dceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par 'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.41 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.
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8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est
fixés a 7 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances,
des penalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixe a
1/500°™ du montant HT du décompte général.

Au cas ou le maitre douvrage est conduit, du fait du retard du maitre d'ceuvre, a verser a
'entrepreneur concerné des intéréts moratoires d’'un montant plus élevé que la pénalité prévue,
c’est ce dernier montant qui est pris en compte en guise de pénalité.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au mandataire les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai
qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais
du maitre d'oeuvre défaillant.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'EUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un codt prévisionnel sur la base de l'exécution des études d'Avant
Projet Sommaire.

Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener
a sonterme la réalisation de l'ouvrage a lI'exclusion :

- du forfait de ré munération ;

- des dépenses de libération demprise ;

- des dépenses dexécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des frais éventuels de contrble technique ;

- de la prime éventuelle de l'assurance «dommages» ;

- de tous les frais financiers.

Sile coGt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de I'élément APS est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de
I'ouvrage a l'article B.2 de I'acte d'engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiere
citée ci-dessus.

Si le coQt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux
travaux, la notification de la décision de réception par le maitre d'oeuvre de I'élément APS, vaut
transformation de I'enveloppe financiére affectée aux travaux en co(t prévisionnel.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre de I'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiere
affectée aux travaux, un avenant fixe le colt prévisionnel.
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ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mp (Mo Etudes) fixé par l'acte d'engage ment.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES
TRAVAUX

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 6,5%.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt par le
taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cot
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses
études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt (colt de référence) des
travaux tel quil résulte de la consultation.

Ce codt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajuste ment égal
au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m, des études du
marché de maitrise d'oeuvre et au mois my des offres travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le co(t est supérieur au sedil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres
infructueux.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre doeuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
21 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours
a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage
de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.
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CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montant initiaux des
marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter.

Le maitre d'oceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois my
correspondant au mois de remise de l'offre ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est égal
a 2,5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le seduil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par
le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le co(t constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achéve ment de l'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au selil de tolérance tel que défini a I'article 17, le concepteur
supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié
par le taux défini ci-apres.

Ce taux est de 20%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission «Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé démettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur en
deux exemplaires. Celui-ci renvoie immédiatement au maitre d'oeuvre 'un des deux exemplaires
apres l'avoir signé ety avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a:

- la naotification de la date de commencement des travaux,

- le passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle,

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
sans avoir recueilli au préalable 'accord du maitre de louvrage.

Une copie des ordres de service précisant les dates doit étre remise au maitre de l'ouvrage lui
permettant de s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 21 - PROTECTION DE LA MAIN D'E®UVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'oeuvre, d'hygiene, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 22 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de l'exécution des
travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des
ouvrages. |l est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de
travaux et ne peut y apporter aucune modification.

ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement»
(prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a
la fin de cette période. Dans cette hypothése, l'achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par
le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 33 du CCAG-PI et constatant que le titulaire
a rempli toutes ses obligations.
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CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE. CLAUSES
DIVERSES

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

Outre les cas visés a l'article 37.1 du CCAG/PI, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire
dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet
de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du présent
CCAP, ou bien dans le cas dappel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait
mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du
seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a l'article 37.5 du
CCAG-PI.

ARTICLE 25 - CLAUSES DIVERSES

25.1. ASSURANCES

Le maitre d'ceuvre doit étre titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du code civil.

Le maitre d'ceuvre doit également étre titulaire d'une assurance couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabhilité civile qu'il peut encourir du fait de I'exécution de sa mission.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le maitre dceuvre devra
fournir les attestations d'assurance correspondantes justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et
que les garanties sont en rapport avec limportance de l'opération.

25.2. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 18 du CCAG-PI, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques
constituées par les éléments de mission tels que définis a l'article 1.4 du présent CCAP.

ARTICLE 26 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du CCAP par lequel est introduite cette

Article du CCAG . .
dérogation

32, 2° alinéa 72.1
13-42 8.2.2
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Fait a Champey

Le 25 mars 2008

Le Maire,

Jean VALLEY

Le maitre dceuvre (1) :

A (2)

le (2)

CCAP BATIMENT

(1) signature a précéder de la mention "lu et
approuvé"
(2) lieu et date de signature
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