
Calendrier prévisionnel

novembre-17 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Consultation des entreprises

Ouverture des plis + analyse

Notification du marché et préparation des travaux

Lot chaufferie

A …………………………………….…,

le …………………….………………..

L'entrepreneur

Commune de COURCHATON

Réalisation d'une chaufferie biomasse centralisée avec sous-stations

décembre-17 janvier-18 mars-18février-18

Préparation

novembre-17
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Chaufferie et sous-stations

PLANNING PREVISIONNEL - DCE


