Commune de COURCHATON

Réalisation d'une chaufferie biomasse centralisée avec sous-stations

Calendrier prévisionnel novembre-17 décembre-17 janvier-18 février-18 mars-18
novembre-17 44 (45| 46| 471481495051 (521 1| 2] 3 516|789 (10(11(|12|13
Consultation des entreprises
Ouverture des plis + analyse
Notification du marché et préparation des travaux
Lot chaufferie Préparation Chaufferie et sous-stations
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L'entrepreneur




