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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
ARTICLE 1ER - OBJET DU MARCHE : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE
Le marché régi par le présent Cahier des clauses administratives particuliéres est un marché de maitrise
d'ceuvre pour la réalisation d’'un batiment conteneur a usage de chaufferie centralisée au bois
comprenant les installations suivantes :

- la chaudiére bois et ses peéripheriques,

- la chaudiére fuel d'appoint-secours, sa cuve et ses périphériques, 'aménagement des garages

municipaux

- le réseau de chaleur primaire,

- les sous-stations et leurs raccordements aux différents réseaux secondaires,

- tous les organes de commandes, régulations, programmations et suivis qui s'y rapportent.

Le Permis de Construire n’est pas encore délivré.

La mission de maitrise d’ceuvre comprend donc toutes les phases de maitrise d’ceuvre {(conception), le suivi
de la realisation des travaux de génie civil et la mise en service des installations.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom «le maitre d'ceuvre
ENERGIE THERMIQUE» sont précisées au chapitre B de I'acte d'engagement.

1.3. CATEGORIE D'OUVRAGES ET NATURE DES TRAVAUX
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie "chaufferie et réseau de chaleur”.

1.4. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Il est confié au maitre d’ceuvre une mission de base au sens de l'article 15-1 (construction neuve) du décret
n°93-1268 du 29 nov. 1993.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et Il de l'arrété du 21 décembre
1993 : ESQ - APS — APD — PRO — ACT - VISA — DET et AOR

Il est précisé que I'étude de faisabilité sera transmise au maitre d’ceuvre « Energie thermique » par le maitre
de louvrage, lors de la premiére réunion de démarrage des études de maitrise d'ceuvre, que l'‘étude de
faisabilité servira de base pour les phases ESQ-APS, dont les principaux résultats sont repris ou annexes au
programme de travaux et, que d'autre part, les études d’'exécution seront réalisées par les entreprises
retenues pour les travaux.

1.5. ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

L'assistance a maitrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat d’Energie du Département de la Haute-Sadne
(SIED 70) auquel le maitre d'ouvrage a confié une mission de conduite d’opération.

1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Pour l'exécution du présent marché, le maitre de I'oUvrage pourra étre assisté d'un controleur technique dont
la désignation sera effectuée pour la phase APS.

1.7. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS (CSPS)

Le coordonnateur SPS est en cours de désignation. Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre doit
fournir au CSPS toutes les informations ou documents nécessaires a l'exercice de la mission de celui-ci et
tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le CSPS est soumis au maitre de l'ouvrage.
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1.8 - COORDINATION SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Si une mission SSI était nécessaire (précision & fournir par 'un des maitres d'ceuvre « Batiment» ou
« Energie thermique » en phase APD), elle fera I'objet d'une commande spécifique du Maitre d’ouvrage et ne
sera pas incluse dans le présent contrat.

Il est précisé que le maitre d'ouvrage pourra se faire assister & tout moment par des specialistes et experts
dans différentes disciplines, s'il le juge utile.

1.9 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

a) l'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ,
le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

le programme des travaux et ses annexes ;

~— e

b
c
d

2.2. PIECES GENERALES

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI 2009) (JO du 16 octobre 2009), en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur
lors du mois d'établissement des prix (mois my)

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques
sur les lieux de travail.

- l'arrété du 21 décembre 1993,

- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur
lors de la remise des offres.

- les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- les Normes Frangaises.

Les documents opposables sont ceux en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement
des prix (mois Mo études), tel que défini a I'Acte d’'Engagement.

lls seront, éventuellement, complétés ou modifiés par les documents en vigueur lors de I'élaboration du
dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 3-TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

4.1. FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION
Le forfait définitif de remunération est arrété dés que le collt prévisionnel est établi.

Lorsque le colit prévisionnel des travaux tel qu'il est défini a l'article 9 du présent CCAP propose par le maitre
d'ceuvre aprés études d'APD est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de
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l'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de f'ouvrage de I'élément APD vaut
transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif.

Lorsque le coQt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'oeuvre et accepté par le maitre de I'ouvrage
n'est pas égal & I'enveloppe financiére affectée aux travaux, I'avenant permettant de fixer le co(t prévisionnel
de ces travaux, tel que prévu a l'article 9, fixe le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce coefficient se
calcule en divisant le colt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux.

4.2. DISPOSITIONS DIVERSES
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage & ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
['opération.

La partie du forfait de rémunération correspondant aux éléments de mission déja réalisés est
considérée comme définitive et non révisable.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M, des études
figurant a 'acte d'engagement.

ARTICLE 5 - PRIX
5.1. FORME DU PRIX
Le prix est ferme.

5.2. MOIS D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, (M, Etudes)
fixé dans l'acte d'engagement.

5.3. ACTUALISATION DU PRIX FERME

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a six mois s'écoule entre la date (ou le mois) d'établissement
du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation (C1) donné
par la formule :

C1=015+ 0,85(1'"—'3)
IO
dans laquelle :
lo : Index ingénierie du mois m, Etudes (mois d'établissement du prix)
Ims : Index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois «m» contractuel de commencement des études.
Ce mois «m» est celui de 'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marche.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. ACOMPTES
Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

6.1.1. Pour I'établissement des documents d'études suivants : ESQ, APS, APD, PRO:

Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'apreés achévement
total de chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage telle que précisée a l'article 7.2.2 du présent
CCAP.

6.1.2. Pour I'exécution du Visa :
Les prestations incluses dans I'élément visa sont réglées aprés production d'un document récapitulant
lensemble des études et plans d'exécution, qui sont présentées au visa du maitre d'ceuvre, par les
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entreprises, complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution ont été visés par le maitre
d'ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires.

6.1.3. Pour I'exécution des prestations ACT :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées aprés notification aux entreprises, par le maitre
d'ceuvre, du ou des marchés de travaux.

6.1.4. Pour I'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR) :

a) Elément DET (direction des travaux).

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début ;. 75%

- & la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement
des réclamations éventuelles des entreprises : 25%

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement).

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- 4 lissue des opérations préalables & la réception : & la date d'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage
du procés verbal des opérations préalables a la réception : 20% ;

- 3 laremise du dossier des ouvrages exécutés : 40% ;

- a l'achévement des levées de réserves : 20% ;

- & la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du CCAG applicable
aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application du
44.2 dudit CCAG : 20%.

6.1.5. Montant de 'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée aux articles 6.1.1. a 6.1.4. ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs.

a) Projet de décompte périodique

Pour l'application des articles 11 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie au conducteur d’opération, par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou Iui remet contre récépissé diment daté, son projet de
décompte périodique.

b) Décompte périodigue
Le décompte périodique établi par le maitre de l'ouvrage, aprés visa du conducteur d’opération,

correspond au montant des sommes dues du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce
montant est évalué en prix de base hors TVA il est établi & partir du projet de décompte périodique en y
indiquant successivement :

- 'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale & régler compte tenu des
prestations effectuées ;
- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément a l'article 7.1.2. du présent CCAP.

c) Acompte périodique
Le montant de l'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de l'ouvrage,
aprés visa du conducteur d’opération, qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent.

2) L'incidence de la TVA.

3) Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1 et 2 ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.
Si le maitre d'ouvrage modifie le projet du maitre d'ceuvre, il notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte
accompagné du décompte modifié.
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6.2. SOLDE
Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de l'ouvrage, via le
conducteur d’opération, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

6.2.1. Décompte final

Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux passes
par le maitre de I'ouvrage, telle que défini a l'article 19 du présent CCAP.

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application

du présent marché,

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la
mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.2.2. Décompte général — Etat du solde

Le conducteur d’opération établit, pour le maitre de I'ouvrage, le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus,

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage,

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur,

d) lincidence de la TVA,

e) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c) et d) ci-dessus,

f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant
du décompte général. '

Sur proposition et visa du conducteur d’opération, le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le
décompte général et |'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.3. DELAIS DE PAIEMENT
Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours.

CHAPITRE Il - DELAIS, PENALITES POUR RETARD
ARTICLE 7 — PHASE "ETUDES" ET DOE

7.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE
7.1.1. Délais

Les délais d'études sont fixés au maximum & 10 semaines jusqu’au DCE (2,5 mois de délais) et 13
semaines au total.
Les délais maximums d'établissement des documents d'études sont fixés comme indiqué ci-aprés :

Etapes Délais
ESQ 1 semaine
APS 2 semaines
APD 2 semaines
Dossier de permis de construire semaing
PRO 2 semaines
DCE 2 semaings
VISA 1 semaine
DOE 2 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
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e ESQ: date de 'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de la notification du marché.

e APS - APD - permis de construire — PRO — DCE : date de |'accusé de réception par le maitre d'ceuvre
du prononcé de la réception du document d'études le précédant dans l'ordre chronologique de
déroulement de |'opération.

e VISA: date de la remise par I'entreprise des études d'EXE.

o DOE : date de réception des travaux.

7.1.2. Pénalités pour retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d’études, ainsi
que les éventuelles reprises d'études.

En cas de retard dans la présentation des documents indiqués ci-dessus, le maitre d'ceuvre subit sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 euros HT.

Ce montant de pénalités est plafonné a 30% du montant de la rémunération totale des honoraires dus.

7.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 32, 2° alinéa du CCAGP!, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre
de I'ouvrage de la date & laquelle les documents d'études lui seront presentes

7.2.2. Nombre d'exemplaires et acceptation des documents d'études

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au conducteur d’opération pour vérification et
réception en 3 exemplaires, dont 1 reproductible.

C’est le conducteur d’opération qui transmet ces documents au maitre de I'ouvrage.
Le tableau ci-aprés précise le support de transmission et le nombre d'exemplaires a fournir.

Le maitre de 'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
l'opération envisagee.

Document Support Nombre d'exemplaires papier
ESQ Papier et informatique (1) 2 exemplaires
APS Papier et informatique (7) 2 exemplaires
APD Papier et informatique (7) 2 exemplaires
Permis de construire Papier et informatique (7) 5 exemplaires
PRO Papier et informatique (7) 2 exemplaires
DCE Papier et informatique (1) 2 exemplaires
DOE Papier et informatique (1) 2 exemplaires

(1) sur CD dans des formats exploitables par le maitre d'ouvrage: doc, xis, dgn, dwg ou dxf.

7.2.3 Réception des documents par le maitre d’ouvrage

Aprés avis du conducteur d’opération, le maitre d'ouvrage se prononce sur la réception de chaque dossier
d'étude et précise éventuellement ses observations, que le maitre d'ceuvre doit suivre dans les délais précisés
a cette occasion.

ARTICLE 8 — PHASE « TRAVAUX»

8.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux
marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui
sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Aprés
vérification, le projet de décompte mensuel! devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG applicable aux marches de
travaux le montant de I'acompte mensuel a régler & I'entrepreneur. il transmet au conducteur d’opération
pour mandatement par le maitre d’ouvrage |'état d'acompte correspondant, gu'il notifie a I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base & ce dernier si le projet établi par
'entrepreneur a été modifié.
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8.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixe a 7
jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour
de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a la plus élevée des deux sommes suivantes :
- soit 1/500°™°du montant, en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux correspondant,
- soit le montant des intéréts moratoires que le maitre d’ouvrage aura été conduit a verser aux
entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d'ceuvre.,

8.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux etabli par
I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a éte
transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.

Apreés veérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a I'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte
général.

8.2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et d'établissement du décompte général est fixé a 7 jours
a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours féries, est fixe a 1/500°™ du
montant HT du décompte général.

Au cas ou le maitre d’ouvrage est conduit, du fait du retard du maitre d'ceuvre, a verser & 'entrepreneur
concerné des intéréts moratoires d’'un montant plus élevé que la pénalité prévue, c'est ce dernier montant qui
est pris en compte en guise de pénalité.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au conducteur d’opération les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre
d'ceuvre défaillant.

CHAPITRE IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel sur la base de I'exécution des études d' Avant Projet
Définitif.

Le cout prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme
la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
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- des frais éventuels de contrdle technique ;
- de la prime éventuelle de I'assurance «dommages» ;
- de tous les frais financiers.

Si le colit prévisionnel proposé par le maitre d'ccuvre au moment de la remise des prestations de
I'élément APD est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage a I'article B.2 de
I'acte d’engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander
au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si le cott prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la
notification de la décision de réception par le maitre d'ceuvre de I'élément APD, vaut transformation de
I'enveloppe financiére affectée aux travaux en codt prévisionnel.

Si le colit prévisionnel accepté par le maitre de I'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiere affectee aux
travaux, un avenant fixe le cott prévisionnel.

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo
Etudes) fixé par l'acte d'engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le cout prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 7%.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a V'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d 'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le codt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés
de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui
demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt (colt de référence) des travaux tel qu'il résulte de la
consultation.

Ce co(it est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BTO1
(catégorie batiment) pris respectivement au mois M, des études du marché de maitrise d'ceuvre et au mois mo
des offres travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Si le cot est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de 'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'oeuvre a l'obligation de
les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 21 jours suivant
la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et aprés-acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation des entreprises.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'OEUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colit de réalisation des travaux est le colt qui résuite des contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal & la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colit de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, correspondant au
mois de remise de I'offre ayant permis la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le cout de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est égal a 2,5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au cout de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt constaté déterminé par le maitre de l'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, intervenus pour la
réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le concepteur supporte une
pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.
Ce taux est de 20%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des élements
postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 20 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission «Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur en deux
exemplaires. Celui-ci renvoie immédiatement au maitre d'oeuvre I'un des deux exemplaires apres l'avoir signe
et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.
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Cependant, en aucun cas, le maitre d'csuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a:

- la notification de la date de commencement des travaux,

- le passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle,

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans avoir
recueilli au préalable I'accord du maitre de I'ouvrage.

Une copie des ordres de service précisant les dates doit étre remise au maitre de I'ouvrage lui permettant de
s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 21 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-P!, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d'oceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

ARTICLE 22 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux
incombe au maitre d'ceuvre qui est 'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages. Il est tenu
de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

ARTICLE 23 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve 3 la fin du délai de «Garantie de parfait achévement» prévue a l'article
441, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cefte période. Dans cette
hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre
de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-P! et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 & 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :
Outre les cas visés aux articles 32.1 et 32.2 du CCAG/PI, le marché pourra étre résilié aux torts du fitulaire
dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marches
de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du présent CCAP, ou bien dans le
cas d'appel & la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a l'article 34.3 du CCAG-PI.

ARTICLE 25 - CLAUSES DIVERSES

25.1. ASSURANCES

Le maitre d'ceuvre doit étre titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du code civil.

Le maitre d'ceuvre doit €également étre titulaire d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de I'exécution de sa mission.
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Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché, le maitre d'ceuvre devra
fournir les attestations d'assurance correspondantes justifiant qu'il est & jour de ses cotisations
et que les garanties sont en rapport avec l'importance de I'opération.

25.2. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de
mission tels que définis & I'article 1.4 du présent CCAP.

ARTICLE 26 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

. Article du CCAP par lequel est introduite cette
Article du CCAG dérogation
26, 2° alinéa 7.21
13-42 8.2.2
Fait a Polaincourt-et-Clairefontaine A ey
Le 13 JUIL. 2010 L ot e,
Le Maire, Le Maitre d'ceuvre (1),

Luc SIMONEL

(1) signature a préceder de la mention "lu et approuve”
(2) lieu et date de signature
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