
Calendrier prévisionnel

octobre-17 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Consultation des entreprises

Ouverture des plis + analyse

Notification du marché et préparation des travaux

Lot 1 - démolition/GO

Lot 2 - plâtrerie/isolation/peinture

Lot 3 - menuiseries métalliques/serrurerie

Lot 4 - chauffage

A …………………………………….…,

le …………………….………………..

L'entrepreneur

décembre-17 janvier-18 mars-18 avril-18 mai-18février-18

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

Commune de RONCHAMP

Réalisation d'une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur

juin-18novembre-17 juillet-18 août-18
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PLANNING PREVISIONNEL - DCE


