
Calendrier prévisionnel
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Lancement de l'appel d'offres

Ouverture des plis + analyse

Notification du marché de travaux

Préparation + Travaux

A ……………………………………, le …………………………..
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septembre-15

MISE EN PLACE D'UNE CHAUFFERIE BIOMASSE

COMMUNE DE MAGNONCOURT

alimentant la mairie et l'école

avril-15 mai-15 juin-15 juillet-15

PLANNING PREVISIONNEL - Chaufferie bois-granulés MAGNONCOURT DCE


