Commune de Fresse (70270)

Construction d'une chaufferie au bois

PLANNING DES TRAVAUX - Phase Consultation

aout 10 sept 10 oct 20 nov 10 déc 10 janv 11
N° LOTS S31|S32|S33|S34|S35(S36(S37(S38(S39|S40|S41|S42|S43|S44|S45|S46|(S47)S48(S49(S50(S51(S52]S1|S2|S3|S4]|S5
Préparation

01 (Gros ceuvre %

02 |Etanchéité H

03 |Serrurerie H H

04 |Génie thermique - Chaudiere bois %

05 |VRD Tranchées pour réseau de chaleur % H

Planning prévisonnel - Phase consultation des entreprises 30 juin 2010




