
- Ouverture des plis
- Analyse et période de négociation

- Courriers SIED 70 pour engagement provisoire futurs abonnés - Validation entreprises retenues

- Notification des marchés - préparation de chantier
- Engagement provisoire des futurs abonnés
- Appel d'offres maîtrise d'œuvre - GY, MARNAY

- Ouverture des plis
 - Analyse
- Validation choix maitrise d'œuvre GY, MARNAY - Démarrage des travaux
- Appel d'offre Contrôle technique
- Notification maitrise d'œuvre GY, MARNAY

- Ouverture des plis CT
- Validation CT
- ESQ/APS
- Notification CT
- Validation ESQ/APS

- APD
- Courriers SIED 70 pour engagement définitif futurs abonnés

- Engagement définitif des futurs abonnés
- Validation APD

- Dépôt de la Demande de Permis de Construire

- Essais
- Réception des travaux

- PRO/DCE - Mise en service

- Validation PRO/DCE
- Lancement appel d'offres travauxmars-13 février-14

mai-13
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juin-13

juil/août-13

septembre-13

octobre-13

novembre-13

janvier-14

novembre-12

décembre-12
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PROJETS DE GY ET MARNAY
juil-12

février-13

juin-12 avril-13

octobre-12

septembre-12

juillet-12

août-12
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PLANNING PREVISIONNEL
Marchés de maîtrise d'oeuvre
Chaufferies automatiques au bois et réseaux de chaleur de GY - MARNAY


