
- Appel d'offres maîtrise d'œuvre

- Démarrage des travaux

- Ouverture des plis
- Analyse
- Validation choix maîtrise d'œuvre

- Notification maîtrise d'œuvre

COMMUNE D'EQUEVILLEY

AMENAGEMENT D'UNE CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR

mai-12

juin-12 avr-13

juil-12

alimentant la mairie-école et l'ancien asile
Calendrier prévisionnel - Avril 2012

mars-13

mai-13

- APS

- Validation APS

- APD

- Validation APD

- Dépôt de la Déclaration Préalable de travaux
- Dépôt des demandes d'aides publiques
- PRO

- Validation PRO - AOR

- DCE
- Mise en service chaufferie

sept-12

juil-12

août-12

oct-12

nov-12

juil-13

août-13

sept-13

mai-13

juin-13

- Mise en service chaufferie
- Validation DCE
- Lancement appel d'offres travaux

- Ouverture des plis
- Analyse et période de négociation

- Validation des entreprises retenues

- Notification des marchés - préparation de chantier

janv-13 nov-13

déc-12

févr-13 déc-13

oct-13

PLANNING PREVISIONNEL
Marché de maîtrise d'oeuvre - Chaufferie automatique au bois énergie d'Equevilley


