COMMUNE D'EQUEVILLEY

AMENAGEMENT D'UNE CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR

alimentant la mairie-école et I'ancien asile
Calendrier prévisionnel - Avril 2012

- Appel d'offres maitrise d'ceuvre
mai-12 mars-13 .
- Démarrage des travaux
- Ouverture des plis
. - Analyse
Juin-12 - Validation choix maitrise d'ceuvre avr-13
- Notification maitrise d'ceuvre
juil-12 mai-13
- APS
200t-12 - Validation APS juin-13
- APD
sept-12 - Validation APD Juil-13
- Dépodt de la Déclaration Préalable de travaux
oct-12 - Dépdt des demandes d'aides publiques a00t-13
- PRO
- Validation PRO - AOR
nov-12 -DCE sept-13
- Mise en service chaufferie
- Validation DCE
déc-12 - Lancement appel d'offres travaux oct-13
- Ouverture des plis
janv-13 - Analyse et période de négociation nov-13
- Validation des entreprises retenues
fevr-13 - Notification des marchés - préparation de chantier déc-13

>LANNING PREVISIONNEL
Aarché de maitrise d'oeuvre - Chaufferie automatique au bois énergie d'Equevilley



