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PREAMBULE

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) s’applique aux marchés de
travaux conformément au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976), modifié
par les décrets :

- n° 76-625 du 5 juillet 1976 (J.0. du 11 juillet 1976),

- n°81-99 du 3 février 1981 (J.0. du 5 février 1981),

- n°81-271 du 18 mars 1981 (J.0O. du 27 mars 1981 et Rectificatif Journal Officiel du 4 avril 1981)
- n° 86-447 du 13 mars 1986 (J.0O. du 16 mars 1986),

- n°91-472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991).

ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché - Emplacement

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent :
la construction et I’équipement d’'une chaufferie automatique au bois, la fourniture et la
pose d’un réseau de chaleur (2 branches) et I’équipement de 5 sous-stations devant
desservir la Mairie-Ecole primaire, un batiment Commerces, un batiment Logements,
I’ancien Presbytere et le batiment Ecoles maternelles.

Lieu de construction de la chaufferie :
Rue derriére I’église
70230 DAMPIERRE-SUR-LINOTTE

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de
DAMPIERRE-SUR-LINOTTE jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Cette opération de travaux est allotie.

Suite a une procédure d'appel d'offre ouvert déclarée infructueuse pour 5 lots sur 6, la présente
consultation porte sur ces 5 lots désignés ci-apres qui sont traités par marchés sépares :

INGENIERIE du BATIMENT
Lot 1 Gros ceuvre - VRD
Lot 3 Etanchéité

Lot 4 Electricité

INGENIERIE THERMIQUE

LotT1 Chaudiere automatique et manutention
Lot T2 Terrassements

LotT3 Fluides

LotT4 Electricité - Régulation.
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1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Le Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Sadne (SIED 70) est désigné
mandataire de cette opération.

SIED 70

20, avenue des Rives du Lac - 70 000 Vaivre-et-Montoille

Tél.: 0384 77 00 04

Fax: 0384 77 00 01

E-mail : a.laurent@sied70.fr

Personne responsable du projet : André LAURENT

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du Code des Marchés Publics) ;

- Une attestation sur I'hnonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail
(article 45 3° ¢) du Code des Marchés Publics) ;

- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-apres.

1-3.2. Conduite d'opération
Sans objet

1-3.3. Maitrise d'oeuvre

Le maitre d'oeuvre « Batiment » est :

SICA d’Habitat Rural

2, place du Moulin des Prés

7000 VESOUL Cedex

Il est chargé d'une mission « Ingénierie du batiment » sur les lots n°1 a 4 comprenant :
- Les études d’avant projet (ESQ, APS et APD) ;

- Les études de projet (PRO) ;

- L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- L’analyse des études d’exécution (EXE) ;

- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L’assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" (AOR) ;

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;
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Le maitre d'oeuvre « Génie Thermique » est :

PPi

23, rue de I'église

70400 CHALONVILLARS

Il est chargé d'une mission « Ingénierie thermique » sur les lots T1 a T4 comprenant :
- Les études d'avant projet (ESQ, APS et APD) ;

- Les études de projet (PRO) ;

— L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- L’analyse des études d’exécution (EXE) ;

- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L’assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" (AOR) ;

- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

1-3.4.Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché ne sont soumis au contréle technique au sens du
décret n 78-1146 du 7 décembre 1978, et de l'article R. 111-38 du code de la construction et de
I'habitation -

1-3.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La Coordination SPS, des travaux du présent appel d’offre, est confiée nommément a
Monsieur Alain QUINET

SICA d’Habitat Rural

2, place du Moulin des Prés

7000 VESOUL Cedex

Le présent appel d’'offre reléve d’'une mission de niveau 3.

L'entrepreneur s'engage, sous peine de résiliation du marché, a faire respecter par la totalité du
personnel qu'il affecte a I'exécution des travaux, les regles de I'art en matiére de sécurité des
personnes.

Dans le cadre de la prévention des accidents du travail, I'entrepreneur est soumis aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur au moment de la commande ; il s'engage notamment a
répondre aux exigences rappelées sur les tableaux ci apres.
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Loi n°93-1418 du 31 décembre
1993 et décret n°94.1159 du
26 décembre 1994
Modifié par le décret n°2003-68
du 24 janvier 2003

Décret n°92.158 du
20 février 1992

Contréle de la mise en ceuvre des principes généraux de
prévention définis dans les articles L 235.1 et L 235.18 du X
code du travail

Rédaction et mise a jour des plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS). Transmission des X
PPSPS aux organismes officiels

Respect des obligations résultant du plan général de

coordination X
Communication de renseignements :

- envoi au coordonnateur de toutes les études réalisées X
- communication de la liste des intervenants (y compris X

sous-traitants) X
Participation a des réunions préalables a I'ouverture du X X
chantier

Application des consignes générales et/ou observations

particulieres (données par le délégué du chef de I'entreprise X X
utilisatrice ou le coordonnateur)

Participation aux inspections communes et réunions de X X

chantier ayant pour objet la sécurité

Au sens de l'arrété du 25 février 2003 (NOR : SOCT0310277A), et en application du code du
travail, les travaux du présent appel d’offre relévent d’'une coordination SPS de niveau 3, qui
pourraient comporter des risques particuliers qui feront I'objet, le cas échéant, d'un plan général
de coordination simplifié (PGCS).

1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1-3.7. Autres intervenants
Sans objet.

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion
Sans objet.

1-5. Controle des colts de revient
Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de laréglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'oeuvre et aux conditions du travail.
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En application de I'article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés
dans les conditions fixées a cet article tous les six mois a compter de la date de notification du
marché et ce jusqu’a la fin de I'exécution de celui ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes remunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 %.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un
numeéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigeée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais ».

1-6.3. Assurance de responsabilité civile

L’entreprise garantit au maitre d’ouvrage que durant le présent marché, elle est titulaire d’'une
police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour des
dommages corporels ou matériels causés au tiers du fait de I'exécution de son travail.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité.

A - Piéces particuliéres
 L’acte d’engagement (A.E.) ;
* Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) ;
* Les cahiers des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) ;
* Les descriptifs quantitatifs et décompositions de prix global forfaitaire (DPGF).

Le détail quantitatif et estimatif n’a de valeur contractuelle que :

- d’'une part, en ce qui concerne I'appréciation de la valeur des ouvrages executes,
nécessaires au paiement des acomptes ;

- d’autre part, en ce qui concerne I'application des prix unitaires aux travaux éventuels en

plus ou en moins pour ouvrage supplémentaire ou supprimeé a la suite de modifications
ddment commandé par le maitre d’ouvrage ;

- et éventuellement pour les compléments d’information, produits, descriptifs et localisations
exiges.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans I'ordre telles qu’elles sont énumérées ci-dessus.

B - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

* le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

* le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21
janvier 1976 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des
comptes - Travaux en régie

3-2.1. Modalités d’établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors TVA.

3-2.2. Prestation gratuites

Outre les facilités éventuelles dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-aprées, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.
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3-2.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Travaux en régie
Sans objet.

3-2.6. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1, 13.21 et 13.22
du CCAG.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts
moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 45 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui de I'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'oeuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte
général par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le
maitre d'oeuvre.

Il est dérogé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait application de
I'article 96 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002.

Pour I'application des articles 13.511 et 48.3 du CCAG, le terme "paiement" est substitué a celui
de "mandatement".

3-2.8. Approvisionnements
Sans objet.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de l'article 10-1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les alimentations en Eau et Electricité du chantier seront a la charge de I'entrepreneur
titulaire du lot n® 1 Gros ceuvre et VRD — INGENIERIE du BATIMENT
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Les autres dépenses nécessaires a lI'exécution des travaux, clétures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier, installations de repli des installations, sont a la charge du lot
n° 1 Gros ceuvre et VRD — INGENIERIE du BATIMENT

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des
installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.
Dans le cas patrticulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau et
d'électricité font défaut, I'installation de ceux-ci est & la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.

Des sanitaires publics sont a disposition des entreprises a 50 metres du chantier (place
centrale),

L’'installation d’'un Bureau de chantier n’est pas nécessaire, les réunions de chantier se
dérouleront sur place et en salle de Mairie.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux gqu'il
exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre de I'ouvrage.

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont a la charge du maitre de I'ouvrage.
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B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a
I'entrepreneur du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau
de chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata, si celui-ci s’avérait nécessaire.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge
par chague entrepreneur des divers corps d'état intéresseés.

Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément ala
|égislation en vigueur ;

L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 Gros ceuvre et VRD — INGENIERIE du BATIMENT assure le
stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier de I'ensemble des lots,
conformément a la Iégislation en vigueur ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'oeuvre, entre le
maitre de I'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par les dispositions qui précédent, ainsi que les frais de stockages
temporaires, d'évacuation et d'élimination des déchets de chantier de I'ensemble des lots, pourront
étre inscrites, apres discussion et accord a la premiére réunion de chantier, a un compte
spécial dit "compte prorata” établi, gére et réglé par les entrepreneurs.

Dans ce cas, c’est I'entrepreneur titulaire du lot n® 1 Gros ceuvre et VRD — INGENIERIE du
BATIMENT qui procede au reglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peut
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition
desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'oeuvre se limite a jouer le rdle d'amiable compositeur,
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différent qui se
serait élevé entre eux.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Type de variation des prix et modalités
Les prix sont fermes
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3-3.2. Application de lataxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

3-4. Modalités de paiement

Par dérogation a Il'article 13.51 du CCAG, pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de
décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revétue de son acceptation ;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire
du groupement.

Pour I'application des articles 13.511 et 13.54 du CCAG, le terme "demande de paiement" est
substitué a celui de "attestation".

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution global est stipulé a la section VIl du Réglement de Consultation (Délais du
marché et délai d’exécution).
Le délai d’exécution commence a la notification du marché.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est précisé au Reglement de consultation (RC).

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire de chaque lot, en concertation avec le
mandataire et le maitre d’ouvrage.

Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution (en particulier en cas d’intempéries).

4-1.3. Horaires

Les prestations sont en principe exécutables du lundi au vendredi inclus sauf les jours fériés.

Elles peuvent étre exceptionnellement exécutées le samedi, aprés accord du maitre d’ouvrage,
notamment en cas de force majeure ou de quantité importante de travail.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de modifier les horaires a tout moment en fonction des
impératifs liés a des manifestations ou toute autre raison sans gue le prestataire puisse prétendre
a une indemnité.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont normalement applicables.
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Néanmoins, en cas d’intempéries, pour des raisons de sécurité, de protection des supports ou
de qualité des prestations le maitre d’ouvrage peut suspendre les opérations sans que I'entreprise
ne puisse prétendre a un indemnité ou une rémunération. Les opérations de nettoyage ou de
traitement devront étre reportées sur les semaines suivantes.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Le montant des pénalités est fixé & 150 € TTC par jour de retard ou de non intervention.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions des 2eme et 3eme alinéas de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a
100,00 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le mandataire et les maitres d'oeuvre.

En cas d'absence ou de retard excessif a la réunion de chantier le titulaire encourt une
pénalité fixée a 100,00 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Sans objet.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Par dérogation a Il'article 4-2 du CCAG, elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une
garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie ou cette
caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans
les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la
fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution a la retenue de garantie.

5-2. Avance forfaitaire
Sans objet.

5-3. Avance facultative
Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.
Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu'’il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits
"EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011). Le titulaire du marché
devra alors apporter au maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise
ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.
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6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

6-3.1. Le CCTP définit

les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
gquantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise

guels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

La vérification quantitative et qualitative de I'exécution des prestations sera effectuée par les
maitres d’ceuvre, le mandataire et le maitre d’ouvrage, qui se réservent la possibilité de réaliser
des contréles inopinés en cours de réalisation des prestations.

A lissue de ces opérations le maitre d’ouvrage pourra prononcer une décision d’ajournement ou
de rejet.

En cas d’ajournement de la prestation, I'entreprise devra intervenir dans un délai d’'une semaine.
Lorsque le maitre d’ouvrage estime que la prestation ne satisfait pas entierement aux conditions
du marché et gu’elle ne peut étre admise en I'état, il prononce une décision de rejet aprés avoir
entendu I'entreprise.

La prestation rejetée fera I'objet d’'une minoration de prix au prorata du temps passé sur cette
intervention sur la base du compte rendu d’intervention et du prix unitaire de la position du détail
estimatif.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.
Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général
Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur contradictoirement entre celui-ci et le Maitre
d'Oeuvre avant le commencement des travaux.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Aucune stipulation particuliére.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution qui est de 2 semaines.
Il est procédé, au cours de cette période aux opérations suivantes :

* par les soins du maitre de I'ouvrage :

- élaboration, apres consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution.

* par les soins du coordonnateur SPS et des titulaires :

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret n° 94-
1159 du 26 Décembre 1994, modifié par le décret 2003-68 du 24 janvier 2003, le chantier
reléve d’'une opération de niveau 3.

Il sera donc établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS
simplifié) si des « travaux comportant des risques particuliers », au sens de |'arrété
2003-02-25 devaient étre réalisés le coordonnateur SPS.

Dans ce cas et aprées inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S., chaque
entrepreneur (cotraitants et sous-traitants) remettra son Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé au coordonnateur S.P.S., dans un délai de 30 jours a compter de la
notification du marché.

* par les soins du titulaire :

- Etablissement et présentation du programme d’exécution des travaux au visa du maitre
d’ouvrage, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus
au ler et 2eme alinéa de I'article 28-2 du C.C.A.G.

- Avant le début des travaux, le titulaire devra procéder a la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.), (décret n°91-1147 du 14/10/1991).

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a I'approbation du maitre
d’oeuvre. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus
tard 10 jours apres leur réception.

8-3. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé & 10 % (dix pour cent).

8-4.Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise
Aucune stipulation particuliére.
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8-4.2. Lieux de dép6t des déblais en excédent
Aucune stipulation particuliere.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS simplifi€), s’il y a lieu ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

* la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

» dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

* les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* la copie des déclarations d'accidents de travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

« de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

* de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au

respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-4.4. Signalisation des chantiers al'égard de la circulation publique
Aucune stipulation particuliere

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Aucune stipulation particuliere

8-4.6. Démolition de constructions
Aucune stipulation particuliére.

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre
Aucune stipulation particuliére.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particuliere.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur
Aucune stipulation particuliere.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées et
les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP seront assurés par le titulaire de chaque lot sur le
chantier ou en interne a I'entreprise.

Les résultats des contréles internes et externes sont a transmettre au maitre d’ouvrage dans un
délai de 8 jours apres exécution.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG ,

- La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;

- L'entrepreneur titulaire du lot est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le
maitre d'oeuvre de la date a laguelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

La réception des ouvrages désignés ci-apres :

9-2.2. Réceptions partielles
Sans objet.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Sans objet.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO),
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

9-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-7. Garanties particuliéeres
Sans objet.

9-8. Assurance de responsabilité

9-8.1. Assurance de responsabilité

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent justifier auprés du
maitre d’ceuvre qu’ils sont titulaires :
- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causés par
I’exécution des travaux ;
- d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d’'une destruction des ouvrages
avant réception ;
- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code civil,
au moyen d’une attestation en cours de validité portant la mention de I'étendue des garanties.

9-8.2. Assurance des travaux

- Tous risques chantiers :
Le maitre d’ouvrage n’a pas prévu de police d’assurance Tous Risques Chantier.

- Assurance Dommages-Ouvrage :
Le maitre d’ouvrage n’a pas prévu de police d’'assurance Dommages-Ouvrage pour ce chantier.

ARTICLE 10. RESILIATION

Conformément aux dispositions de I'article 47 du code des marchés publics, en cas d'inexactitude
des renseignements fournis au 2°, aux b et ¢ du 3° de l'article 45 et au | de I'article 46, le marché
sera résilié aux frais et risques de I'entrepreneur, par la personne responsable du marché, sans
mise en demeure préalable, et sans indemnités.

En cas de résiliation en cours de travaux, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes
est effectuée ; les sommes dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles 4-3.1., 4-4.3 et 4-4.4. sont dérogatoires.
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