
- Lancement appel d'offres (réseau)

CHAUFFERIE DE GY
janvier-14

juin-12 juin-13 juin-14
- Lancement appel d'offres (réseau)

- Courriers SIED 70 pour engagt provisoire futurs abonnés

- Ouverture des plis

- Engagement provisoire des futurs abonnés - Analyse et période de négociation

- Appel d'offres maîtrise d'œuvre - GY, MARNAY - Choix des entreprises

- Courriers entreprises non retenues
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juin-13 juin-14

juillet-12 juillet-13 juillet-14

 - Notification des marchés

- Ouverture des plis  - Préparation de chantier

 - Analyse  - Réseau de chaleur

- Validation choix maitrise d'œuvre GY, MARNAY  - Sous-stations collège et gymnase - Eqpt chaufferie

MISE EN SERVICE CHAUFFAGE PROVISOIRE GYMNASE
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août-12 août-13 août-14

septembre-12 septembre-13 septembre-14

 - Etude de sol

- Notification maitrise d'œuvre GY, MARNAY

- Essais

- PRO/DCE (chaufferie) - Réception des travaux
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septembre-12 septembre-13 septembre-14

octobre-12 octobre-13 octobre-14

- ESQ/APS (rendu) - Validation PRO/DCE MISE EN SERVICE CHAUFFERIE

- Lancement appel d'offres (chaufferie)

- ESQ/APS (présentation)

- Dépôt demandes aides (CG70, FEDER, ADEME)  - Découpage parcellaire

- Validation ESQ/APS
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novembre-12 novembre-13 novembre-14

décembre-12 décembre-13 décembre-14

- APD (rendu) - PRO/DCE (chaufferie)

- Validation PRO/DCE

- Lancement appel d'offres (chaufferie)
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décembre-12 décembre-13 décembre-14

janvier-13 janvier-14 janvier-15

- Ouverture des plis

- APD (présentation) - Analyse et période de négociation

 - Choix des entreprises
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Efévrier-13 février-14 février-15

mars-13 mars-14 mars-15

- Courriers SIED 70 pour engagt définitif futurs abonnés  - Notification des marchés (bâtiment)

- Appel d'offre Contrôle technique /SPS

- Engagement définitif des futurs abonnés - Bâtiment

- Validation APD / contrôle technique - SPS

avril-13 avril-14 avril-15

- Validation APD / contrôle technique - SPS

- Dépôt de la Demande de Permis de Construire

- PRO/DCE (thermique)

mai-13 T
C mai-14 mai-15

PLANNING PREVISIONNEL
Chaufferie automatique au bois et réseaux de chaleur de GY


