
N° LOTS S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 40 S 41 S 41 S 42 S 43 S 44

Préparation

01 Gros œuvre 

02 Placoplâtre

03 Menuiserie bois

04 Serrurerie

05 Génie thermique - Chaudière bois

06 VRD Tranchées pour réseau de chaleur

oct-10

Ronchamp

Construction d'une chaufferie au bois

PLANNING DES TRAVAUX - Phase Consultation

sept-10mai-10 juin-10 juil-10 août-10

Planning prévisonnel - Phase consultation des entreprises 12 janvier 2010


