Commune de LA ROMAINE

Réalisation d'une chaufferie granulés centralisée avec réseau de chaleur

Calendrier prévisionnel avril-18 mai-18 juin-18 juillet-18 ao(t-18 septembre-18

mars-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Consultation des entreprises

Quverture des plis + analyse

Notification du marché et préparation des travaux Préparation

Aménagement local chaufferie Local chaufferie

Réseau de

Lot chaufferie chaleur

Chaufferie et sous-stations

L'entrepreneur
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